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I.Общие положения
Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями»  (далее «Заказчик») приглашает к участию в открытом аукционе на право заключения договора строительного подряда по «Реконструкции  части административного здания расположенного по адресу : г.Уфа, ул. Советская 18 (Лит.А), позиция №№ 30; 30а; 30б; 30в; 31» (далее - аукцион). Начальная цена контракта: приведена в главе «Информационная карта аукциона» документации об аукционе. 

1. Участниками данного аукциона могут быть любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее – Участники аукциона).

Для участия в открытом аукционе участник подает заявку в свободной форме.
2. Финансирование осуществляется за счет собственных средств Заказчика
3. Документация об аукционе разработана на основании Федерального закона от18.07.2011г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –«Закон о закупках») и согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия «Управление административными зданиями» По вопросам, не урегулированным в документации, следует руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.

4. Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие в аукционе в свободной форме. 
5. Заинтересованные лица могут ознакомиться с документацией об аукционе на  сайте: www.rbuaz.ru. 
6. Порядок,  даты начала и окончания срока подачи заявок: Заявки на участие в аукционе подаются в адрес «Заказчика» С «28» августа 2012 года по «17» сентября 2012 года, 17 ч. 00 мин. Уфимского времени.(15:00 мск).
7. Порядок, даты и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе рассматриваются Единой комиссией ГУП РБ «Управление административными зданиями» «18» сентября 2012 года в 17:00 местного времени (15:00 мск), по адресу: 450008, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, дом 18, 1 этаж, каб №115.
8. Дата проведения открытого аукциона:  19 сентября 2012 г. 17.00 местного времени (15:00 мск)по адресу: РБ, г.Уфа, ул.советская,18, 1 этаж, каб.115.
9. Заинтересованные Участники  могут получить дополнительную информацию у  контактного 
лица Заказчика по адресу: 450008, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, дом 18, 1 этаж, каб. 115. телефон 8(347)272-27-21; 272-08-53 : Мухаметьянова Ильсия Разаковна
Раздел II. Информационная карта аукциона
	№
	Описание
	Данные

	1. 
	Форма закупки
	Открытый аукцион 

	2. 
	Наименование заказчика
	заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» сокращенное наименование ГУП РБ «УАЗ»
Адрес: Российская Федерация, 450008, Республика Башкортостан, Уфа г, Советская,18
Адрес электронной почты:uaz​_torgi@mail.ru
Номера контактных телефонов:(347) 272-27-21,
272-08-53,     факс (347) 272-64-12;

Контактное лицо: Мухаметьянова Ильсия Разаковна

	3. 
	Источник финансирования заказа
	за счет собственных средств Заказчика

	4. 
	Предмет аукциона
	Строительно монтажные работы по реконструкции  части административного здания расположенного по адресу : г.Уфа, ул. Советская 18 (Лит.А), позиция №№ 30; 30а; 30б; 30в; 31

	5. 
	Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе
	Документация об аукционе размещена на сайте: www.uaz.rb.ru в разделе: тендеры, закупки; подраздел: аукционы


	6. 
	Характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Описание предмета, услуги, работ закупки в Технической части (Часть III документации об аукционе)

	7. 
	Начальная (максимальная) цена договора  
	25 700 000 (двадцать пять миллионов рублей семьсот тысяч) рублей00 коп.

	8.1.
	Обоснование цены
	Стоимость подрядных работ определена сводным сметным расчетом стоимости строительства на реконструкцию части административного здания расположенного по адресу : г.Уфа, Кировский р-н, ул. Советская 18 (Лит.А), и уменьшенная на сумму выполненных ранее работ, согласно Соглашением о расторжении договора подряда от 27.08.2012г. и Актом приемки-сдачи незавершенного строительством объекта к соглашению от 27.08.2012г., подтвержденная КС-2 и актами сверок.

	8. 
	Величина понижения начальной  цены договора («шаг аукциона»)
	Шаг аукциона устанавливается в размере от 1% от начальной (максимальной ) цены предмета аукциона и составляет 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей

	9. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Рубль Российской Федерации

	10. 
	Порядок формирования цены контракта
	В состав цены входят все виды строительно монтажных работ, требуемых при реконструкции  части административного здания расположенного по адресу : г.Уфа, ул. Советская 18 (Лит.А), позиция №№ 30; 30а; 30б; 30в; 31 согласно технического задания


	11. 
	Форма, сроки и порядок оплаты подрядных работ
	Расчет производится поэтапно, после подписания сторонами актов выполненных работ сторонам;, КС-2; КС-3, в течении 30 календарных дней.


	12. 
	Место, условия и сроки начала   поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Сроки начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуги: в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора .
Место поставки товара: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская,18(ЛитА)
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуги: Поставка осуществляется в соответствии с режимом работы заказчика: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 силами и за счет средств Поставщика

	13. 
	Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать указанные сведения:
а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ с указанием технических и функциональных характеристик товаров (материалов, оборудования), используемых при выполнении работ. ( участнику размещения заказа необходимо изучить и проработать предварительно техническое задание  и проектно-сметную документацию по выполнению работ)
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),  номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) карту партнера

3) Свидетельство о государственной регистрации ЕГРЮЛ
4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

5) Выписка из ЕГРЮЛ (полученную не ранее 3 месяцев со дня начала приема документов для участия в открытом аукционе)

6) Документ(ы) о назначении руководителя

7) членство СРО, выполнение  работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
8) копия Устава
9) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
10) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
11) все представленные документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до предусмотренных документацией об открытом аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Заявка на участие в открытом аукционе направляется участником размещения заказа на указанный электронный адрес Заказчика: uaz_torgi@mail.ru, либо доставляется уполномоченным представителем по адресу местонахождения Заказчика.


	14. 
	Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
	Не предусмотрено

	15. 
	Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, работы, услуги, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик
	В соответствии с техническим заданием



	16. 
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости)
	В соответствии с техническим заданием и условиями договора


	17. 
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	Не требуется

	18. 
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника аукциона - юридических лиц, отсутствие  решения арбитражного суда о признании участника  аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5) все представленные документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя


	19. 
	Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком


	1) выполнение  работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

2) отсутствие сведений об участниках в реестре недобросовестных поставщиков

3) все представленные документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя


	20. 
	Порядок,  даты начала и окончания срока подачи заявок 


	Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: РБ г.Уфа, ул.Советская, 18, каб 115, 1 этаж; электронный адрес: uaz_torgi@mail.ru 
 С «28»августа 2012 года по «17»сентября 2012 года, 17 ч. 00 мин. Уфимского времени (15:00мск)

	21. 
	Порядок, даты и время рассмотрения заявок на участие в аукционе 
	заявки на участие в аукционе рассматриваются единой комиссией ГУП РБ «УАЗ»: «18» сентября 2012 года 

	22. 
	Дата и время проведения открытого аукциона
	 «18» сентября 2012 года в 17:00 местного времени(15:00мск)


	23. 
	Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать контракт
	Не ранее 10-х дней после проведения открытого аукциона и не позднее 3-х дней со дня получения согласования на подписание договора Минземимуществом


III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

                                                  Техническое задание

  на строительно-монтажные работы по реконструкции части административного здания, расположенного по адресу г.Уфа,ул.Советская,18 (лит.А)(помещения№№31,30,30Б,30В)

	1. Основные данные и требования

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.1.
	Наименование и адрес строительного объекта
	Объект: «Реконструкция части административного здания, расположенного по адресу г.Уфа,ул.Советская,18(лит.А)(помещения №№31,30,30А,30Б,30В)»

Адрес объекта: г.Уфа,ул.Советская,18

	1.2.
	Заказчик
	ГУП РБ «Управление административными зданиями»

	1.3.
	Требования к строительной организации
	Допуск, выданный СРО

	1.4.
	Вид строительства
	Реконструкция

	1.5.
	Назначение и основные технические показатели объекта
	Административно-офисные помещения, на 5 эт.конференцзал.

Обшая  площадь  957м2.

	1.6.
	Сроки строительства
	31 декабря 2012г

	2.Строительно-монтажные работы

	
	Наименование работ, элементов здания, характеристик.
	Основные данные, объемы и требования.


	2.1.
	Примерная обшая площадь застройки
	- Площадь застройки           218,6м2

 -Строительный объем     4634 м3

	2.2.
	Количество этажей
	5

	2.3.
	Высота этажей
	3,4м

	2.4.
	Конструкция стен
	Кирпичные 

	2.5.
	Перегородки
	Кирпичные 

	2.6.
	Отопление и вентиляция
	- Водяное двухтрубное.

- Вентиляция естественно-вытяжная.

	В том числе работы

	2.7.
	Кирпичные стены, колонны, перегородки.
	280м3

	2.8.
	Балки из металлоконструкций
	 41 тн.

	2.9.
	Монолитные железобетонные перекрытия
	996м2

	2.10.
	Межэтажные лестницы сборные
	4 межэтажных пролетов

	2.11.
	Кровля -мягкая
	216м2

	2.12.
	Фасад :

- утеплитель ЛАЭС толщиной 120мм

- отделка- декоративная штукатурка «ЛАЭС»

- облицовка цоколя блоками «Бессер»
	440м2

 440м2.

- 

24м2

	2.13.
	Отделка внутренняя:

-штукатурка, оклейка обоев, покраска, декоративная штукатурка, плитки
	2500м2

	2.14.
	Устройство потолков:

- реечных

- типа «Армстронг»
	132м2

828м2

	2.15.
	Установка дверей
	109м2

	2.16.
	Полы –стяжка, гидроизоляция, керамогранит
	960м2

	2.17.
	Установка окон
	103м2

	2.18.
	Водоснабжение:

- хоз.питьевой, противопожарный

- горячая вода

-циркуляционный
	94 м труб

77 м труб

25 м труб

	2.19.
	Канализация
	90 м труб

	2.20
	Отопление:

- трубы

- радиаторы
	338 м

38 шт.

	2.21.
	Вентиляция:

- воздуховоды

- вентилятор
	6м2

1 шт.


	           ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Исходные данные для проектирования.

Настоящий проект выполнен в соответствии:

· с техническим заключением по результатам проведения технического обследования основных несущих и ограждающих строительных конструкций нежилого здания, выполненного ООО «Партнер» в декабре 2011г.;

· с техническими условиями на присоединение к городским инженерным сетям города;

· с заданием на проектирование;

· с отчетом об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «Геотек», заказ №09-2-12 в феврале 2012г.;
· с отчетом по топогрофо-геодезическим изысканиям

Основные характеристики участка застройки.

Реконструируемое здания 18 (лит. А) по ул. Советской, находится в южном планировочном районе г. Уфы и имеет относительно благоприятные условия для строительства:

- подъездные пути с твердым покрытием;
- в непосредственной близости  располагаются действующие сети водопровода, канна-    

  лизации, теплоснабжения;
- площадка строительства свободна от капитальных строений.
Основные характеристики района строительства.

- район строительства - II; 

- климатический подрайон строительства - IВ; 

- расчетная температура наружного воздуха - наиболее холодной пятидневки "-35ºС"; 

- расчетный вес снегового покрова для V снегового района - 224 кгс/м² ; 

- нормативное значение ветрового давления для II ветрового района - 30 кгс/м² ; 

- нормативная глубина промерзания грунтов - 1,80 м. 

Условия эксплуатации проектируемого здания имеют нормальный температурно– влажностный режим.

Инженерно – геологическое обследование участка строительства.

Согласно отчёту об инженерно-геологических изысканиях, выполненному ООО «Геотек», по заказ №09-2-12 в феврале 2012г., основанием существующего здания служит:

ИГЭ1 – суглинок аллювиально-делювиальный серовато-коричневый, влажный, с примесью органических веществ мягкопластичной консистенции с тонкими прослойками мелкого песка со следующими характеристиками:

- Плотность природная - 1,89 г/см3;

- Модуль деформации - 7 МПа;

- Показатель текучести - 0,65.

Краткая характеристика объекта
-  уровень ответственности -  II;


-  степень огнестойкости - II;

-  класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3;

-  класс конструктивной пожарной опасности - С1.

Расчетные потребности в тепле, воде и  электрической энергии

Расчетный расход тепла на отопление           - 34185 Вт/ 0,073Гкал/час

          Расход холодной воды                                    - 1,12 м3/сут/ 0,28 м3/час/ 0,76 л/с

          Расход горячей воды                                        - 0,49 м3/сут/ 0,14 м3/час/ 0,44 л/с

            Расчетный расход стоков                                - 1,12м3/сут/ 0,28 м3/час/ 2,36 л/с

          Расчетная электрическая нагрузка                 - 33 кВт

ГЕНПЛАН

Участок намеченный под строительство магазина расположен расположен во дворе здания 18 (лит. А) по ул. Советской на месте существующего одноэтажного пристроя.

Территория свободна от застройки и ценных пород деревьев. Имеет хорошие

подъездные пути и наличие транспортных связей.

Подъезд к пристрою осуществляется по внутреннему дворовому проезду со стороны ул. Советская и ул. Пушкина через Советскую площадь.

Композиционное решение генплана учитывает создание единого комплекса при достижении необходимых санитарно-гигиенических и противопожарных условий, и обеспечения нормативной инсоляцией всех квартир близлежащих жилых домов, а также комфортности проживания.

Организация рельефа.

Вертикальная планировка производится в пределах существующих отметок.

Благоустройство территории и озеленение.

В границах освоения предусмотреть устройство новых и восстановление разрушенных покрытий в процессе реконструкции.

АРХИТЕКТУРНО – ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Архитектурно-композиционные и функциональные требования выполнены в соответствии  с заданием на проектирование, утвержденным заказчиком.

Существующее здание имеет 5 этажей и пристрой - 1 этаж. Надстраиваемая часть имеет 4 полноценных этажа.  
На первом этаже расположены технические помещения, помещение охраны, кабинеты и санузлы. На втором, третьем и четвертом этажах расположены офисные помещения с санузлами. На пятом – конференц-зал. Все этажи соединены внутренней лестницей и проходам в существующее здание.

Служебный вход со двора здания.

В наружней отделке здания использованы современные долговечные отделочные материалы: 

- штукатурка по утеплителю по системе ЛАЭС

- облицовочный Бессер-блок 

Окна, витражи, наружные двери изготовляются из пластикового профиля белого

цвета с двухкамерными стеклопакетами тонированных пленкой, подоконные сливы

окрашены горячим способом порошковыми эмалями.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Общая площадь ___________________________957.78 м2

Строительный объем _______________________4634 м3

Площадь застройки_________________________218.60 м2

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

5.1  Площадка строительства расположена в I в климатическом районе со следующими природно-климатическими условиями:

  - расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 35°С;

  - расчетная снеговая нагрузка (V район)     - 3,2 кПа;

  - нормативное ветровое давление (II район) - 0,3 кПа.

5.2  Здание надстраивается на существующее одноэтажное кирпичное здание. Надстраиваемая часть запроектирована с несущими стенами из кирпича, столбами и монолитными ж.б. перекрытиями по профнастилу по металлическим балкам, обеспечивающими требуемую степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности. Уровень ответственности здания - II, степень огнестойкости – II, класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

5.3  Конструкция здания представлена в виде бескаркасного здания, включающего монолитные ж/б перекрытия и покрытия по профнастилу, кирпичные стены (столбы) и ядро жёсткости (стены лестничной клетки).  Пространственная устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитных перекрытий и покрытия, закрепленных анкерами в кирпичных стенах, которые, в свою очередь, опираются на фундамент.

 5.4 Несущие стены запроектированы из керамического  кирпича по ГОСТ 530-2007.

Наружные несущие стены – кирпичные толщиной 380 мм с утеплением наружных стен по системе «ЛАЭС-П» для обеспечения требуемого термического сопротивления (толщина утеплителя ПСБ-С-25  ГОСТ 15588-86 - 120мм).

Перекрытия – монолитные ж.б. по профнастилу (ГОСТ 24045-94).

Лестницы — сборные ж.б.ступени по металлическим косоурам по серии 1.050.9-4,93.

Перемычки – железобетонные по серии 1.038.1-1 выпуск 1,2.

Фундаменты — монолитные ж.б.плиты с армированием стержнями А400 (А-III).

Стены ниже 0,000 запроектированы из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.

Кровля - плоская с наружным водостоком, рулонная из 2 слоев: верхний «Унифлекс ЭКП», нижний «Унифлекс ЭПП» по ТУ 5774-001-17925162-99. Нужный уклон создается пенополистиролбетоном D175. В качестве утеплителя в уровне кровли кровли используются минераловатные плиты Rockwool Руф Баттс В и Rockwool Руф Баттс Н . Толщина слоя утеплителя — 40 и 150мм соответственно.

5.5. Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж существующей кровли одноэтажного надстраиваемого здания с разборкой карниза наружной кирпичной стены до отм.+ 5,000.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕТИ И СИСТЕМЫ

             7.1. Отопление и вентиляция

Данный раздел рабочего проекта «Реконструкция части административного здания, расположенного по адресу: городской округ, город Уфа Республики Башкортостан, Кировский район, ул. Советская, 18 (лит. А)», разработан на основании чертежей АС, ТХ и задания на проектирование выданного заказчиком и в соответствии с действующими нормативными документами:

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование",

- СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения",

- СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания",

- СНиП 23-01-99 "Строительная климатология и геофизика",

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", 

- ТСН 23-318-2000 РБ "Тепловая защита зданий",

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и  канализация зданий»;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».
    
Внутренние параметры воздуха обеспечиваются при следующих расчетных параметрах наружного воздуха:

- в теплый период года   tн=28°С.

- в холодный период года tн=-35°С.

Параметры внутреннего воздуха приняты согласно нормативных документов.

Присоединение системы теплоснабжения осуществляется в тепловом узле.

Теплоносителем является вода с параметрами 95-70С.

7.1.2 Отопление

 Общий расход тепла на отопление – 34185 Вт.

 Система отопления –   2-х трубная, вертикальная .

В качестве нагревательных приборов в системе отопления приняты биметаллические радиаторы Radena с номинальным тепловым потоком 0,185кВт.

Воздухоудаление из систем отопления осуществляется через воздухосборники и краны конструкции Маевского. Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов на подводках к ним установлены автоматические терморегуляторы .

Трубопроводы систем отопления выполнить из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 до ø50, из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 большего диаметра.

Трубопроводы, проложенные открыто, окрасить масляной краской за 2 раза.

Согласно п.6.4.5. СНиП 41-01-2003 трубопроводы в местах пересечения перекрытий следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими Г1 материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Монтаж систем отопления производить согласно СНиП 3.05.01-85  "Внутренние санитарно-технические системы".

7.1.2 Вентиляция

Проектом предусмотрена приточная вентиляция с естественным побуждением и вытяжная принудительная вентиляция из санузлов.

Воздуховоды изготовить из тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80*, ГОСТ 19904-90.

Монтаж систем отопления производить согласно СНиП 3.05.01-85  "Внутренние санитарно-технические системы".  

7.2. Водоснабжение и канализация

Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование. В данном проекте решаются вопросы водоснабжения и канализации. 

При проектировании использованы следующие материалы и нормативные документы:

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и  канализация зданий»;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

Основные проектные решения

Запроектированы следующие системы водоснабжения и канализации:

· хоз.-питьевой противопожарный водопровод В1; 

· водопровод горячей воды Т3;

· водопровод горячей воды циркуляционный Т4;

· канализация бытовая К1. 

7.2.1. Водоснабжение
Источником холодного водоснабжения являются централизованная система водоснабжения.

Стояк и разводка системы, противопожарного водоснабжения принята из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (при диаметре менее 50мм) по ГОСТ 3262-75*  и из труб стальных электросварных (при диаметре более 50мм) по ГОСТ 10704-91. Стояк и разводка системы хоз.-питьевого водоснабжения приняты из полипропиленовых труб.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

Расчетные расходы ХВС, включая ГВС, составляют:

Qсут=1,12 м3/сут,

Qчас=0,28 м3/час,

q=0,76 л/с

Потребный напор воды составляет 32,6 м. 

На сети холодного водоснабжения предусмотрен водосчетчик  Ду-15 мм.

Снабжение горячей водой  предусматривается от городских сетей.
Стояки и разводка систем горячего и циркуляционного водопровода выполняется из полипропиленовых труб. 

Стояки систем горячего и циркуляционного водопровода  покрываются  тепловой  изоляцией.  

Расчетные расходы горячей воды составляют:

Qсут=0,49 м3/сут,

 Qчас=0,14 м3/час,

q=0,44 л/с.

Расчетные расходы циркуляционной воды составляют:

Qсут=0,24 м3/сут,

 Qчас=0,01 м3/час,

q=0,003 л/с

Потребный напор воды составляет 23 м.

На сети горячего водоснабжения и циркуляционном трубопроводе предусмотрены водосчетчики  Ду-15 мм.

         7.2.2. Канализация
Стоки  от  санитарно-технических  приборов  отводятся  самотеком в  наружные сети бытовой канализации.

Сеть внутренней канализации выполняется из полипропиленовых труб диаметром 50 и 110 мм по ГОСТ 22689.0-89 (2000). Для доступа к прочисткам в полу первого этажа предусмотреть лючки.

Расчетные расходы составляют:

Qсут=1,12 м3/сут,

 Qчас=0,28 м3/час,

q=2,36 л/с

Вентиляция сети бытовой канализации осуществляется через канализационные стояки, выводимые выше кровли.

Для чистки сетей предусмотрены прочистки и ревизии.

7.3. Теплоснабжение

Проектная документация тепловых сетей к пристрою разработана на основании задания на проектирование,ТУ №102/1-18-2205 от 16.02.2012  ООО"БашРТС".

 Расчет тепловых сетей произведен в соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

 Источником теплоснабжения КЦ-12 ЦТП 347 ( Новомостовая ,3а)

Точка подключения - теплофикационная камера ТК.2.26. 

 Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус -35°С.

 Параметры теплоносителя магистральной теплосети - 130°С-70°С.

 Система теплоснабжения закрытая с центральным качественным регулированием.

 Присоединение систем отопления и вентиляции принято по независимой схеме 

 через теплообменики устанавленные  ЦТП 347., сустановкой автоматического узла смешения.

   Система горячего водоснабжения выполнена от метсных эл.водонагревателей. 

 Расчетные параметры для систем отопления и вентиляции 95°С-70°C

 Схема теплоснабжения 2-х трубная.

 Прокладка трубопроводов тепловых сетей принята подземная в непроходных каналах из  лотковых железобетонных элементов.

 Строительные конструкции теплосети приняты по серии 3.006.1-2/87 и действующему   каталогу железобетонных изделий "Главбашстроя".

 Компенсация тепловых удлинений принята за счет поворотов трассы .

 Запорно-регулирующая арматура-стальная шаровая BALLOMAX.

 Дренажные узлы, скользящие и неподвижные опоры приняты по серии 4.903-10, выпуски 2,4,5 и серии 5.903-13, выпуск 2.

 Тепловые сети на нужды отопления приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, 10705-80* гр.В термообработанные  ст.10  ГОСТ 1050-74*.   

 Изоляция трубопроводов тепловых сетей в непроходных каналах и технических подпольях принята:

       а) антикоррозийное покрытие - эпоксидная эмаль ЭП-969(салатовая) по ТУ 6-10-1985-84

       б) основной теплоизоляционный слой - маты теплоизоляционные из штапельного 

стекловолокна марки "URSA" М-25 ГОСТ 21880-94

       в) покровный слой стеклопластик  РСТ-430-К по ТУ 2296-001-01402628-2003.

 Монтаж и производство работ по тепловым сетям выполнять согласно СНиП 3.05.03-85.

 Категория трубопроводов тепловых сетей систем отопления и вентиляции по классификации- четвертая. 

Срок службы трубопроводов 20 лет.

7.4. Электроснабжение

Проект электроосвещения и электрооборудования административного здания разработан в соответствии с чертежами архитектурно-строительной и сантехнической частей проекта, заданием на проектирование, требованиями ПУЭ - издание 7 и СП-31-110-2003,  СНиП 21-02-99*.  

По степени обеспечения надежности электроснабжения здание относится к потребителям 2 категории. Система пожарной сигнализации и аварийное освещение являются потребителями 1 категории.       

Питание административного здания электроэнергией осуществляется от внешней питающей сети двумя кабельными взаиморезервируемыми вводами. 

Потребляемая административным зданием  мощность составляет  29 кВт.

Трубы для ввода кабелей предусмотрены в разделе "КЖ". Прокладку труб следует выполнить с уклоном в сторону улицы. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой административного здания устанавливаются вводно-распределительные устройства типа  ВРУ1, для потребителей  1 категории предусмотрена установка устройства автоматического включения резерва - АВР.

На ВРУ предусмотрены счетчики электроэнергии типа "Меркурий". 

Питающие линии от ВРУ административного здания прокладываются в электрощитовой открыто  кабелем ВВГ, по техподполью провода и кабели прокладываются в стальных трубах . Ответвления к стоякам производятся через распаечные коробки. Вертикальные прокладки питающих линий  и сети освещения лестничных клеток (кабелем ВВГ) выполняются в ПВХ трубах в штрабах под слоем штукатурки и открыто в стальных трубах с последующей зашивкой гипсокартоном, а также в каналах строительных конструкций.

В проекте предусмотрены следующие виды освещения:

-рабочее;

-аварийное  (освещение безопасности - в электрощитовых; эвакуационное - по коридорам, на лестничных клетках).

Управление освещением лестничной клетки выполняется локально от выключателей. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии в прихожих квартир жилого дома устанавливаются  щитки типа ШРУЭ с устройствами защитного отключения и автоматическими выключателями на отходящих линиях..

Сети в помещениях выполняются кабелем ВВГ скрыто под штукатуркой и кабелем ВВГнгLS в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах в пространстве за подвесным потолком из материала со степенью горючести Г1. 

Силовые сети кабелем ВВГ по стенам в штрабах под слоем штукатурки.

Штепсельные розетки, устанавливаемые в офисных помещениях, предусмотрены с защитными шторками. Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.     

Проход кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия выполнен в трубе. Зазоры между кабелями и трубой заделать легкоудаляемой массой из несгораемого материала согласно ГОСТ Р50571.15-97, гл. 52.         

Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.608-84, 21.614-88.

Монтаж вести согласно СНИП 3.05.06-85 и  ПУЭ.       

На щите нулевой рабочий и защитный проводники должны быть подсоединены под разные зажимы, электрически не связанные между собой.

При монтаже обеспечить возможность легкого распознавания проводников по цветам с помощью окраски или бирками соответствующего цвета согласно п.2.1.31ПУЭ.

         7.5. Внешнее электроснабжение
Электроснабжение офисного здания выполнено в соответствии с действующими ПУЭ,

Низковольтные сети запроектированы кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, рассчитаны по длительно-допустимым токовым нагрузкам, проверены на допустимую потерю напряжения в нормальном и аварийном режимах, и по токам КЗ. 

Составить акты освидетельствования скрытых работ по прокладке кабелей в траншее.

При выполнении земляных работ должны быть вызваны представители всех заинтересованных служб.

Охранная зона кабельных линий обозначена информационными знаками, устанавливаемыми не реже чем через 500 м, а так же в местах изменения направления кабельных линий.

Проектом предусмотрено электроснабжение электроприемников административного здания от  существующей КТП 5340 Распределение ЭЭ осуществляется на напряжении 0,4 кВ с помощью отходящих от КТП кабельных линий (КЛ).  

Для обеспечения требуемой степени надежности электроснабжения предусмотрено автоматического включения резервного питания (АВР) на стороне НН (0,4 кВ). Схема АВР работает в следующих  аварийных ситуациях: нарушение последовательности чередования фаз, исчезновение напряжения на одной, двух или трех фазах или снижение напряжения ниже допустимого уровня (0,7Uном) на любой из фаз или на всех трех фазах.

В КТП в качестве РУ НН применяется сборка НН  380/220 В   с автоматическими выключателями. Учет электроэнергии в КТП производится на вводах в РУ   0,4 кВ, где устанавливаются трансформаторы тока типа ТОП-0,66 или ТШП-0,66 производства «Свердловского завода трансформаторов тока». Вторичные выводы трансформаторов тока подключаются к счетчику электрической энергии, который установлен в шкафу учета типа ШУ-1.

Схема заземления представлена в составе рабочих чертежей.

При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока внешнего контура заземления забивают дополнительные заземлители или производят монтаж специальных глубинных заземлителей.

7.6. Пожарная сигнализация

Назначением установки пожарной сигнализации является оповещение в течение 2-3 минут службы охраны, обязанной принять соответвующее решение, связанное с возникновением пожара. Исходными данными для проектирования послужили архитектурные и технологические чертежи,  Защите автоматической системой пожарной сигнализации подлежат все помещения здания независимо от их функционального назначения, за исключением помещений: с мокрыми процессами, венткамер, технических помещений инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы, тамбуров,  лестничных клеток.

 Основным видом горючей нагрузки в защищаемых помещениях является: мебель, офисная техника, электрооборудование, изоляция электрических кабелей, бумага, покрытие пола, пластмассовые материалы, древесина. Источником зажигания является: короткое замыкание электропроводки, неправильная эксплуатация оборудования, открытое пламя, искры, поджог. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией является составной частью автоматической пожарной защиты здания. 

Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания. Противопожарная защита здания строится на базе адресно-аналоговой системы "Орион" фирмы "Болид". АСПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях и выдает адресные сигналы на системы: оповещения людей о пожаре и другие инженерные системы обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

Здание оснащается АСПС:

- в помещениях и коридорах установлены адресные дымовые пожарные извещатели ДИП-34А;

- в коридорах и на путях эвакуации установлены адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-3А;

- на первом этаже в помещении охраны установлен светозвуковой оповещатель "ПОЖАР" Корбу-2М.

   Подвесные потолки в помещениях и коридорах менее 400 мм, объем горючей массы кабелей типа НГ предусматривается менее 1,5 л на КЛ. При наличии мощных силовых кабелей за подвесным потолком более 1,5 л на КЛ дополнительно установить в этом месте дымовые пожарные извещатели.

  Оповещение о пожаре

  Для оповещения людей о пожаре применена система 2 типа по СП 3.13130.2009

 - в коридорах, отдельных производственных помещениях установлены звуковые оповещатели "АС-10" (ООПЗ-12), включаемые при срабатывании прибора и по сигналу с пульта С2000М с задержкой или без задержки. Звуковые оповещатели обеспечивают слышимость на всех участках, где находятся люди

  - на путях эвакуации установлены световые указатели "БЛИК-С-12 "Выход", которые постоянно включены от блока резервного  питания

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ.

Для выполнения требований по рациональному использованию энергетических ресурсов в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

· зонирование внутренних систем водоснабжения;

· установка водосберегающей сантехнической арматуры;

· установка приборов учёта холодной и горячей воды в каждой квартире;

· применение автоматических повысительных насосных установок с автоматическим регулированием давления, повышающих эффективность их использования;

· применение изоляции трубопроводов горячего водоснабжения новейшими изоляционными материалами «Армафлекс»;

· применение высокоэффективных источников света и осветительной арматуры с электронным балластным сопротивлением энергосберегающих люминесцентных ламп;

· применение экономичных схем размещения светильников – параллельно световым проёмам и прочее. 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

К основным факторам, влияющим на состояние окружающей среды, относятся:

· уровень загрязнения атмосферного воздуха;

· загрязнение почв и подземных вод;

· площадь озеленения и качество зелёных насаждений;

· уровень шумового дискомфорта от объекта.

В реконструируемом здания будут установлены окна с тройным остеклением.

Для снижения вредного воздействия строящегося жилого дома на окружающую природную среду предусматривается:

· прокладка современных инженерных коммуникаций;

· создание системы ливневых стоков;

· проезды и площадки с твёрдым покрытием, предотвращающие попадание в почву загрязняющих веществ;

· своевременное проведение ремонта дорожных покрытий;

· озеленение придомовой территории;

· ограждение зоны озеленения бордюрами, которые исключат смыв грунта на дорожные покрытия во время ливневых дождей.

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Место расположения площадки под строительство расположено в  центре города по адресу Кировский район, ул. Советская, 18 (лит. А) городского округа город Уфа Республики Башкортостан на территории с развитой улично-дорожной сетью. Въезд на строительную площадку осуществляется с ул. Советская. Проезжая часть улицы по своим характеристикам отвечает всем необходимым требованиям по транспортировке строительной техники, трудовых ресурсов и стройматериалов и оборудования. Расположение проектируемого здания на территории отображено на чертежах марки ПЗУ. 
Реконструкция административного здания предполагается осуществлять силами местных строительных организаций, располагающихся в г. Уфа и Уфимском районе Республики Башкортостан.
Рельеф по территории спокойный   с  общим   уклоном  на юго-восток.

Общий   перепад   по   территории   составляет  1,70 м в абсолютных отметках 161,00 до 159,30.

Вне предоставленного земельного участка строительство не предполагается.

1. Подготовительный период строительства.

В  состав  работ  подготовительного  периода  включено:
- устройство  ограждения  территории  строительства  и  устройство  проезда  к  площадке:

- обустройство  имеющихся  складских  помещений  для  нужд  строительства, 

- подготовка  существующих  помещений  в  реконструируемом  здании  для  использования  в  качестве   административно-бытовых  на  период  производства  СМР;

- прокладка  временной  сети  освещения  рабочих  зон  и  проездов  автотранспорта;

- доставка  на  стройплощадку  машин,  механизмов  и  строительных  материалов.

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением и средствами связи.

При въезде на стройплощадку устанавливают информационные щиты с указанием наименования   объекта,   названия   застройщика   (заказчика), исполнителя    работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госархстройнадзора или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. Наименование и номер телефона исполнителя работ наносятся также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

2 Основной период строительства.

В  состав  работ  основного  периода  строительства входит:

- монтаж  несущих  и  ограждающих  конструкций  пристраиваемой  части  здания;

- установка  дверных  и  оконных  проёмов  и  остекление;

- устройство  конструкций  крыши;

- прокладку  инженерных  коммуникаций  по  площадке  и  внутри  здания;

- озеленение  территории  и  устройство  дорожных  покрытий;  

Ввиду стесненности строительной площадки работы  по  реконструкции  здания  ведутся  методом  монтажа  «с  колес»  без  использования  приобъектных  складов. Открытые  площадки складирования  строительных  материалов  и  конструкций  в  связи со стесненностью  площадки  не предусматриваются. Для  организации  складирования  стройматериалов  при  реконструкции  здания  применяется  метод  разгрузки  материалов  с  их  подачей непосредственно в  зону  производства  работ или  в  закрытые  склады  в  существующих  на  площадке  зданиях  соответствующего  назначения.

УКАЗАНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции зданий представляют собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий.

Генеральный подрядчик в течение двух лет с момента сдачи в эксплуатацию оконченных строительством зданий обязан гарантировать качество строительных работ и за свой счёт устранять допущенные по его вине дефекты и недоделки.

Текущий ремонт должен производиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания с момента завершения его строительства до момента постановки на очередной капитальный ремонт.

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации здания – 20 лет. Периодичность проведения ремонтно–строительных работ для отдельных конструкций элементов здания составляет:

· основные несущие конструкции – 50 лет;

· ограждающие конструкции (стены) – 40 лет;

· полы, внутренняя отделка – 30 лет;

· кровля – 10 лет;

· инженерное оборудование – 15 – 25 лет.




ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.
Проект ДОГОВОРА  

подряда   на «Реконструкцию части административного здания, расположенного по адресу: г.Уфа, ул. Советская, 18 (лит.А) (помещения №№ 31, 30, 30а, 30б, 30в)».
г. Уфа

                                                             
       
      «___» __________ 201__г.
ГУП РБ Управление административными зданиями», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании приказа ____________________________________, с одной стороны, и __________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________ действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в полном объеме строительно монтажные работы по реконструкции части административного здания, расположенного по адресу г. Уфа, ул. Советская, 18 (лит. А) (помещения 30, 30а, 30б, 30в, 31) за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами, в соответствии с Протоколом согласования Договорной цены (Приложение «А»), в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с техническим заданием.
          Место нахождения объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18.

         1.2. Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить Подрядчику  результат работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА

 3.1. Общая стоимость всех работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору,  составляет  ________________в т.ч. НДС-18 %, и подтверждается утвержденными Заказчиком сметами.

3.2. Превышение стоимости работ, не согласованное с Заказчиком, оплачивается  Подрядчиком  за свой счет.  

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Дальнейшая оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком следующих документов: Акта приёмки выполненных работ (далее – Акт по форме № КС-2) на строительно-монтажные работы , справок о стоимости выполненных работ и затрат (справки по форме № КС-3) и счетов-фактур, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ). 

Акт по форме № КС-2, справка по форме № КС-3 и счет-фактура за фактически выполненный объем работ  в текущем месяце предоставляются Подрядчиком Заказчику до 01 числа месяца, следующего за отчетным. 
          4.2. Расчет по Договору производится Заказчиком в срок до 30 (тридцати) календарных  дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по  форме  КС-2 и справки по форме № КС-3. 
4.3. При осуществлении расчетов за выполненные Подрядчиком  работы Заказчик имеет  право  производить оплату работ в пределах 90% от стоимости  выполненного объема работ, указанной в  справке по форме № КС-3.

4.4. При сдаче Объекта с оформлением акта приемки законченного строительством объекта  по  форме  КС-14 и окончательном расчете Заказчик выплачивает Подрядчику ранее не выплаченные  на промежуточных расчетах суммы в соответствии с условием п. 4.3 настоящего Договора.
4.5. В случае расторжения Договора в соответствии с условиями Договора, Сторонами составляется и подписывается Акт сверки, который подтверждается формами № КС-2, КС-3, актом выполненных работ, фактически выполненных Подрядчиком  и принятых Заказчиком объёмов Работ на момент расторжения Договора. По письменному требованию Заказчика Подрядчик  в течение 3-х (трех) дней предоставляет подписанный Акт сверки. В случае, если Подрядчик  в течение 5 (пяти)  календарных дней не подписывает и не представляет мотивированный отказ Заказчику по факту подписания Акта сверки, то такой Акт считается подписанным обеими Сторонами и является документом, подтверждающим расчеты между Сторонами.

4.6. При несоблюдении Подрядчиком   правил заполнения формы № КС-2, КС-3 и  КС-14, счета-фактуры, установленных действующим законодательством Заказчик вправе задержать платежи, предусмотренные п.п. 4.3. и 4.4. настоящего Договора до момента получения указанных документов, соответствующих требованиям законодательства. В указанном случае санкции за просрочку платежа применению к Заказчику не подлежат.

4.7. Все денежные выплаты Заказчика, предусмотренные Договором, должны осуществляться банковским переводом на расчётный счет Подрядчика.
5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Работы, предусмотренные п. 2.1 настоящего Договора, выполняются в  сроки:

 - начало работ:      в течении 3-х дней после подписания договора.
 - окончание работ: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________________
5.2. Если в ходе выполнения Работ по Объекту возникает необходимость внести отдельные изменения в сроки производства работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.3. Датой окончания Работ является дата подписания Акта приёмки законченного строительством Объекта приёмочной комиссией.

         5.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1 Подрядчик обязан:

6.1.1. Изготовить проектную документацию в соответствии с условиями настоящего Договора. Согласовать готовую проектную документацию с Заказчиком, а затем осуществить все требуемые законодательством РФ применительно для данного разработанного  проекта  экспертизы- до получения положительных экспертных заключений и согласования готовой проектной документации в компетентных государственных органах и организациях, а при необходимости – в  органах местного самоуправления до получения всех положительных согласований и заключений.

  Выполнить все проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы качественно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством, в объемах и в сроки, предусмотренные на​стоящим Договором, Технической и Проектной Документацией, с соблюдением СНиП (Строительных норм и правил) и иной нормативно-технической документацией. Выполнить Работы лично, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором (п.6.1.5 Договора). Подрядчик обязуется устранить за свой счет, своими силами недостатки в изготовленной по Договору проектной документации, выявленные в ходе проведения экспертиз или в ходе согласования проектной документации в иных соответствующих органах и организациях, либо возместить Заказчику затраты на устранение недостатков при привлечении для этого третьих лиц.
6.1.2. Передавать Заказчику Исполнительную документацию по завершенным видам работ паспорта и сертификаты на применяемые для строительства Материалы, паспорта на Оборудование, а также все предписания, заключения инспектирующих организаций, полученные в процессе строительства Объекта в 10-ти дневный срок после завершения соответствующих видов Работ.
6.1.3. Разработать и представить до начала работ Заказчику или его Представителю на утверждение Проект Производства Работ (ППР) на все виды работ. 

6.1.4. Соблюдать все технические требования и условия, выдвинутые Заказчиком и надзорными органами при согласовании Проекта производства работ (далее ППР).

 6.1.5. Письменно согласовать с Заказчиком или с его Уполномоченным Представителем привлечение Субподрядных организаций к исполнению отдельных специализированных работ по настоящему Договору. Всю ответственность за действие и/или бездействие Субподрядных организаций по настоящему Договору несёт Подрядчик.

6.1.6. После окончания работ и подписания Акта приёмки законченного строительством объекта  приёмочной комиссией, в течение 10 (десяти) дней передать Заказчику строительную площадку, очищенную от машин, механизмов, временных сооружений, временных коммуникаций, строительного мусора, остатков материалов и оборудования.

6.1.7. Обеспечить соблюдение и выполнение всеми участниками строительства действующего законодательства РФ,  необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожения зеленых насаждений во время проведения работ, нести ответственность за нарушение указанных обязательств, и возместить Заказчику понесенные в результате таких нарушений убытки. 

6.1.8. Обеспечить выполнение правил согласованного с Заказчиком режима работы на Объекте. 

6.1.9. Обеспечить уборку территории Строительной площадки после каждой рабочей смены, соблюдать правила складирования Материалов, Оборудования.

6.1.10. Обеспечить своих работников качественным питанием согласно санитарным нормам, медицинским обслуживанием, необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

6.1.11. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящегося Объекта и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности (ППБ-01-03) в соответствии с ПОС.

6.1.12. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте во время производства Работ Уполномоченного представителя из числа лиц, аттестованных по промышленной безопасности.

6.1.13. Обеспечить доступ Заказчика или его Уполномоченного представителя на Строительную площадку.

6.1.14. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, Субподрядчиками и иными привлечёнными Подрядчиком  лицами, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик  в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика. При отсутствии взаимного соглашения Сторон о качестве выполненных Работ и Стороне, виновной в нарушении качества Работ, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п.11.6 настоящего Договора.

6.1.15. В сроки, предусмотренные в п.13.1.1 Договора, предоставлять Заказчику, его Уполномоченному представителю:

-  акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2);

-  справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);

-  счёт- фактуру;

-  исполнительную   документацию.

По письменному требованию одной из Сторон Акты сверки могут представляться за любой период работ.

6.1.16. Организовать работу с соблюдением правил дорожного движения своего транспорта и транспорта субподрядчиков и иных лиц, привлеченных к выполнению отдельных Работ или услуг на лицензионном участке Заказчика, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

6.1.17. Вести Журнал учета выполненных работ (по форме № КС-6а), в котором отражать весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
6.1.18. Обеспечить охрану строящегося Объекта, Оборудования, Материалов, изделий и  конструкции, находящихся на Строительной площадке и нести ответственность за их сохранность до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией. 

6.1.19. Проверить количество и качество представленных путём  реализации Заказчиком (либо иным лицом по поручению Заказчика, осуществляющим передачу путём  реализации Материалов и/или Оборудования в соответствии с условиями действующего договора и законодательством РФ) Материалов и Оборудования. До начала поставки  путём  реализации таких Материалов и Оборудования  Заказчик обязан письменно  уведомить Подрядчика  об условиях приемки Материалов и Оборудования по количеству и качеству, согласованных Заказчиком, а Подрядчик  обязуется соблюдать условия такой приемки Материалов и Оборудования. В случае выявления некачественных Материалов или Оборудования Подрядчик  обязан немедленно в письменной форме сообщить об этом Заказчику и потребовать их замены. В случае, если в процессе производства работ, а также в период действия гарантийного срока выполненных Подрядчиком  работ будет обнаружено, что качество выполненных работ не соответствует требованиям законодательства РФ и/или других нормативных актов по причине представления Заказчиком путём  реализации  оборудования и/или материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик  лишается права ссылаться на эти обстоятельства в случае, если он не выполнит свою обязанность, указанную в настоящем пункте и обязан возместить Заказчику все понесенные в связи с этим убытки.

6.1.20. Подрядчик  за 10 суток уведомляет Заказчика о дне назначения Приёмочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством Объекта.     

         6.1.21.   Подрядчик  обязуется соблюдать требования по промышленной безопасности, пожарной безопасности,  радиационной безопасности, охране труда, охране окружающей среды. Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора и их неоднократное нарушение Подрядчиком даёт право Заказчику расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке  без возмещения убытков. 
 6.1.22. Подрядчик  обязан:

•
перед началом рабочей смены и допуском  работников  к работе провести осмотр работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

•
не допускать к работе (отстранить от работы) работников   Подрядчика    (а  в  случае  привлечения
 субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся  на  рабочем месте  (объекте Заказчика)  в  состоянии  алкогольного,  наркотического или токсического опьянения;

•
не допускать  пронос  и  нахождение  на  территории объектов Заказчика веществ, вызывающих  алкогольное,  наркотическое или токсическое  опьянение,  за исключением  веществ,  необходимых  для осуществления производственной деятельности на территории объектов; 

•
фиксация факта появления работника на объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или   нахождения   на   территории  объекта   веществ,  вызывающих алкогольное,  наркотическое или токсическое  опьянение,  для  целей настоящего  Договора  и  отношений между Заказчиком  и  Подрядчиком  может осуществляется   любым   из   ниже перечисленных способов:

-
медицинским осмотром или освидетельствованием;

- актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика  (Субподрядчика);

- письменными объяснениями  работников Заказчика и/или Подрядчика  (Субподрядчика), другими способами;

•
Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком  обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на своих объектах работников Подрядчика  (Субподрядчика)  в  состоянии опьянения, Подрядчик  обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников;
•
в случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика  (Субподрядчика) в состоянии  алкогольного, наркотического или токсического  опьянения,  проноса  или  нахождения  на   территории объекта   веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик  уплачивает  Заказчику  штраф  в размере 10000 (десять тысяч) рублей  за каждый такой факт.

6.1.23. При обнаружении фактов отказов, аварий, возгораний, инцидентов на объекте Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить немедленную передачу информации об этих фактах руководству Заказчика. При отсутствии такой возможности данная информация должна быть передана работникам объекта Заказчика, на котором  Подрядчиком  осуществляются работы.

6.2. Подрядчик  имеет право:

6.2.1. Требовать от Заказчика паспорта на поставляемое Оборудование Заказчика с указанием весовых параметров, габаритов и схем погрузки и разгрузки заблаговременно до ожидаемого поступления Оборудования Заказчика.
6.2.2. Требовать от Заказчика паспорта и сертификаты на поставляемые Материалы Заказчика.
6.3.   Заказчик обязан:

6.3.1. Передать Подрядчику после подписания настоящего Договора по соответствующему акту строительную площадку Объекта.

6.3.2. Оказывать по своему усмотрению необходимое содействие Подрядчику в согласовании готовой проектной продукции с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в ходе проведения экспертиз проектной документации. По обращению Подрядчика оформить ему в случае необходимости доверенность для представления интересов Заказчика в ходе проведения соответствующих экспертиз и согласований.
6.3.3. Произвести расчеты за выполненные Подрядчиком  Работы в порядке, предусмотренном  разделом  4 Договора.

6.3.4. При  наличии  технической  возможности передать точки подключения к необходимым для строительства источникам электроэнергии, воды и канализации, газоснабжения и соответствующие разрешения. Подрядчик в точке подключения самостоятельно оборудует узел учета потребляемой электроэнергии.

6.3.5. Выделить Подрядчику  территорию согласованной площади для создания производственной и складской базы после подписания Договора.

6.3.6. Осуществлять технический и авторский надзор за ходом выполнения Работ Подрядчиком. Все замечания, предписания и рекомендации Уполномоченных представителей Заказчика в связи с осуществляемым контролем вносятся в письменной форме в Журнал производства работ (по форме КС-6а).

6.3.7. Обеспечить охрану Объекта после подписания Акта приёмки законченного строительством объекта  приёмочной комиссией.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. В случае невыполнения  Подрядчиком  положений раздела 6.1 (полностью или в части) Заказчик или его Уполномоченный Представитель выдаёт письменное предписание Подрядчику  на немедленное устранение допущенных нарушений, с обязательной записью предписаний в «Журнале производства работ». При невыполнении Подрядчиком   предписания Заказчика, Заказчик имеет право привлечь третью организацию для устранения нарушений за счёт средств Подрядчика . 

6.4.2. Потребовать за свой счет произвести вскрытие конструктива и его восстановления для определения качества скрытых работ; в случае выявления брака скрытых работ все затраты по вскрытию, устранению брака  и восстановлению несет Подрядчик.
6.4.3. Требовать от  Подрядчика  представления любой технической и разрешительной документации, относящейся к предмету Договора. Требовать от Подрядчика устранения недостатков в изготовленной по Договору проектной документации, выявленных экспертами, иными согласующими органами и организациями.
6.4.4. Требовать от Подрядчика  устранения выявленных дефектов, отступлений от Проектной документации и нарушений технических условий и СНиП с указанием сроков их устранения, с занесением требований в  «Журнал производства работ».

6.4.5.  Заказчик имеет право, уведомив  Подрядчика, привлечь третье  лицо – Уполномоченного Представителя Заказчика на основании соответствующей доверенности для выполнения части возложенных на него функций, в том числе:

- проверять объектные, локальные сметы и правильность расчётов при определении цены    

   Договора на работы Подрядчика;

- организации приёма выполненных работ по  Договору;

- осуществлять  контроль работ выполняемых на объекте (ах) Заказчика;

- организовать независимую техническую экспертизу. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
7.1. Описание Объектов
7.1.1. В соответствии с Договором, Подрядчик  обязуется выполнить Работы,  предусмотренные настоящим договором, согласно Проектной документации, в сроки, указанные в настоящем договоре.

7.2. Строительная площадка
7.2.1. Строительная площадка передается Заказчиком и принимается Подрядчиком  по  акту, подписанному обеими Сторонами.  

7.2.2. Подрядчик   обязан обеспечить беспрепятственный доступ Полномочным представителям Заказчика к любому пункту Строительной площадки в течение всего периода производства Работ, в пределах рабочего времени, а в другое время – после предварительного уведомления Подрядчика. Другие  лица могут быть допущены на Строительную площадку только в сопровождении лица, включенного в перечень Полномочных представителей.

7.3. Качество изготовления и испытания

7.3.1. Подрядчик   гарантирует, что качество строительных и отделочных Материалов и Оборудования Подрядчика, комплектующих изделий, конструкций или систем, поставляемых им для строительства Объекта, одобренных Заказчиком, соответствует требованиям  Проектной документации, техническим требованиям, действующим на территории, на которой осуществляется производство Работ по Договору.

7.3.2. Подрядчик  должен предоставить Заказчику сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на Строительную площадку Материалов, Оборудования и комплектующих изделий. 

7.3.3. Подрядчик  гарантирует, что качество производства Работ соответствует требованиям Проектной документации или техническим требованиям, действующим на территории, где осуществляются строительные Работы.

7.4. Скрытые работы
7.4.1. На все Скрытые работы составляются акты о приемке Скрытых работ, подписываемые Уполномоченными Представителями Заказчика  и  Подрядчика. Подрядчик    обязан письменно уведомить Заказчика о своей готовности к составлению акта о приемке Скрытых работ за пять суток, а Заказчик обязан обеспечить участие своего Полномочного представителя и представителя авторского надзора в оформлении акта о приемке Скрытых работ.

7.4.2. Если в течение установленного Договором срока, Уполномоченный Представитель Заказчика и представитель авторского надзора не явятся к проведению приемки  Скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт о приемке Скрытых работ и считает соответствующие Скрытые работы принятыми, при этом с Подрядчика  не снимается ответственность за качество выполненных Скрытых работ.

7.4.3. Если закрытие Скрытых работ выполнено без уведомления Заказчика, то Подрядчик   должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика и затем восстановить ее без дополнительной оплаты.

7.5. Устранение выявленных дефектов выполненных Работ
7.5.1. Если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик  обязан за счет своих средств без увеличения цены Договора в сроки, согласованные Сторонами,  устранить выявленные дефекты Работ.

7.5.2. Если некачественное выполнение Подрядчиком строительных Работ произошло по вине Заказчика,  расходы по переделке Работ относятся на счет Заказчика и вносятся в стоимость Договора с составлением дополнительных соглашений.

7.6.  Предотвращение повреждений и ущерба

7.6.1. Если у Подрядчика  возникает необходимость перевозить грузы, транспортировка которых может причинить ущерб какому-либо шоссе, мосту или сооружению, то Подрядчик до перевозки груза по такому шоссе или мосту обязан письменно уведомить Заказчика о весе и других особенностях груза и согласовать с ним свои предложения по его транспортировке и защите дорог и сооружений от возможных повреждений.

7.6.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения  Подрядчиком   своих обязательств при перевозке грузов.

                                 7.7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ .

         7.7.1.  Заказчик при условии наличия технической возможности производит временное подключение электрооборудования Подрядчика, необходимого для выполнения объёма работ по данному договору, к собственным электросетям. Заказчик определяет точку и условия подключения, Подрядчик осуществляет за собственные средства и собственными силами монтаж электросетей к точке подключения.

          7.7.2.  Подключение осуществляется после составления акта на границу балансовой и эксплуатационной ответственности и предоставления Подрядчиком приказа о назначении ответственного за электрохозяйство, а так же протоколов замеров сопротивлений заземляющего устройства, металлосвязи, изоляции проводов и кабелей, петли фаза-ноль.

                    7.8.3.  Стоимость электроэнергии, потреблённой Подрядчиком в количестве, необходимом для выполнения объёма работ по данному договору, Подрядчик оплачивает Заказчику ежемесячно по факту потребленного количества электроэнергии.
8. УПолномочЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
8.1. Полномочия на контроль выполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору предоставлены Заказчику, Подрядчику  и их Уполномоченным Представителям.

8.2. Обе Стороны обязаны строго соблюдать полномочия указанных лиц в сфере их компетенции.

8.3. Обе Стороны обязаны обеспечить присутствие Уполномоченных Представителей на строительной площадке в течение всего рабочего времени, согласованного Сторонами. 

9. Уведомления
9.1. Уведомления – это вся корреспонденция, которой обмениваются Стороны по ходу производства работ в течение срока действия Договора, письма, сообщения, приглашения, требования и пр.

9.2. Уведомления составляются обязательно в 2-х экземплярах и вручаются непосредственно Уполномоченному Представителю. При получении уведомления  Уполномоченный Представитель проставляет дату и скрепляет подписью  второй экземпляр отправителя. Отсчет процедурных сроков или установок, указанных в уведомлении, начинается с даты его вручения Уполномоченному Представителю Стороны - адресата. Отказ в получении уведомления недопустим и подлежит удостоверению Актом Стороны, направившей уведомление. 

При невозможности передать уведомление лично, либо в случае отказа Уполномоченного представителя от получения уведомления, оно направляется Стороне-адресату почтовым отправлением с  уведомлением о вручении.

9.3. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур), при условии, что достоверно возможно установить, что документ исходит от Стороны по договору, а также при условии передачи подлинного документа другой стороне в течение 7 (семи) рабочих дней с момента факсимильного сообщения. При этом риск искажения информации несет Сторона, направившая факсимильное сообщение.
10. Персонал   подрядчика

10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Стороны используют на Строительной площадке квалифицированный персонал.

 10.2. Все расходы, связанные с перевозкой персонала Подрядчика  до места выполнения работ и обратно, на расквартировку, питание, отдых несет  Подрядчик.

10.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ  Подрядчиком, если они произойдут не по вине Заказчика.

10.4. Подрядчик обязан в отношениях со своим персоналом соблюдать  установленный ТК РФ режим работы.

11. Гарантии и гарантийные сроки  

11.1. Подрядчик  несет ответственность за надлежащее выполнение Работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.


Подрядчик  гарантирует:

· выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

· высокое качество всех Работ в соответствии со строительными нормами и правилами;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период производства Работ и гарантийной эксплуатации;

· что оборудование и материалы, поставленные по Договору, имеют высокое качество изготовления и соответствуют Проектной документации.

11.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные сети, Оборудование и Материалы, а также Работы, выполненные Подрядчиком  по Договору.

11.3. Подрядчик  гарантирует достижение данным объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.11.4. настоящего Договора.

11.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается  5 лет  с даты сдачи Объекта в эксплуатацию приёмочной комиссией (КС-14).  

11.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что Объект или входящие в него инженерные системы, оборудование, материалы или отдельные работы, при условии нормальной их эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств по настоящему Договору, то Заказчик совместно с Подрядчиком  составит Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков. Подрядчик  обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в Рекламационном акте.

Гарантийный срок  приостанавливается на время, в течение которого работы по устранению недостатков не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта - с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика  о приостановлении работ вплоть до момента устранения недостатков качества, удостоверенного соответствующим Актом.


11.6. В случае если Стороны не придут к взаимному соглашению о ненадлежащем качестве выполненных Работ, дефектах качества Объекта, причин их возникновения и виновной Стороне, по требованию любой из Сторон  должна быть назначена независимая техническая экспертиза. Расходы на проведение такой экспертизы относятся на Стороны в порядке и в размерах, предусмотренных в п.5 ст. 720 ГК РФ. Заключение независимой технической экспертизы является документом, обязательным для обеих Сторон.
12.Транспортные условия
12.1. Транспортировка всего необходимого для производства Работ и выполнения Договора осуществляется в соответствии с данными, предоставленными Сторонами о маршрутах.

12.2. Разгрузка и складирование грузов является обязанностью Подрядчика.
12.3. Упаковка, маркировка, погрузка, крепление, транспортировка всего необходимого для производства Работ и выполнения Договора соответственно обеспечиваются Подрядчиком  или Заказчиком в соответствии с их обязанностями по обеспечению строительных Работ  Оборудованием и  Материалами.

                                               13. Сдача и приемка работ

13.1. Приемка фактически выполненных Подрядчиком  

объемов Работ
13.1.1. До 01 числа месяца, следующего за отчётным, (отчетный период с 01 по 31) Подрядчик  сдаёт Заказчику выполненный объём Работ и предоставляет оформленные в соответствии с требованиями Действующего Законодательства и Договора:

- Акты приемки фактически выполненных Подрядчиком  за отчетный месяц объемов   Работ по Объекту (Форма КС-2), Акт о приемке выполненных работ (приложение «Д») в текущих ценах;

- Справку о стоимости выполненных Работ (Форма № КС-3 ) в текущих ценах;

- счёт-фактуру;

· исполнительную документацию на Работы отчёт​ного периода;
·  акт сверки взаиморасчетов.         
13.1.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней, но не позднее 05-го числа месяца следующего за отчётным, рассматривает и подписывает предоставленные Подрядчиком  форму № КС-2 и форму № КС-3 за отчетный период.

13.1.3. Если Заказчик отказывается подписывать предоставленные Подрядчиком Формы, то он в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных Форм передает Подрядчику   уведомление с подробным описанием замечаний и недоделок и предоставляет Подрядчику  возможность устранить их в сроки, согласованные Сторонами. 

13.1.4. Согласование Сторонами сроков устранения недостатков выполненных работ оформляется Актом о выявленных недостатках и установлении виновной стороны. При отсутствии согласия Сторон на подписание такого акта, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п. 11.6. и п. 15.3. настоящего Договора. 

13.2. Приемка в Эксплуатацию законченного строительством объекта.
13.2.1. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до завершения Работ Объекте Подрядчик  обязуется оповестить Заказчика о приближении к завершению Работ и о готовности Объекта к сдаче. Стороны должны письменно согласовать время и дату приемки Объекта.

13.2.2. Приемка законченного строительством Объекта производится с оформлением акта приемки законченного строительством объекта  по  форме  КС-14.
13.2.3. В случае обнаружения недостатков, Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ вплоть до их устранения.

13.2.4. Заказчик создаёт приёмочную комиссию и производит приёмку от Подрядчика  работы законченного строительством объекта в срок согласованный Сторонами в порядке, предусмотренном в п. 13.2.1.

13.2.5. Подрядчик, осуществляющий строительство Объекта, не позднее 2 (Двух) рабочих дней до Приёмочной Комиссии предоставляет Заказчику Исполнительную Документацию (в полном объёме) о выполненных строительных Работах в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе.

13.2.6. Сдача полностью выполненных Работ Подрядчиком и приемка их оформля​ются  актом   КС-14 ,  подписываемым   Подрядчиком  и Заказчиком (Уполномоченными Представителями Сторон), а также членами приёмочной комиссии, состав которой определён Заказчиком. В случае мотивированного отказа Приёмочной комиссии от приемки Работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых до​работок и сроков их выполнения. После устранения выявленных дефектов качества и объемов работ Подрядчик  на​правляет Заказчику и Приёмочной  комиссии письменное уведомление об их устранении.

13.2.7. Сдача и приемка выполненных Работ в гарантийную эксплуатацию будет производиться Подрядчиком  в соответствии с условиями Договора и действующими на территории РФ нормами и правилами.

С подписанием Заказчиком Акта приёмки законченного строительством Объекта приёмочной комиссией ответственность Подрядчика  за сохранность Объекта переходит к Заказчику.
14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 7 календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, также без промедления,  не позднее истечения 7 календарных дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Несвоевременное извещение влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

14.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть достаточно аргументированными и подтверждены соответствующим документом, выданным уполномоченным государственным органом, представлены в десятидневный срок с момента  их возникновения.

Возникновение обстоятельств, указанных в п. 14.1. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств.

14.4. Если последствия обстоятельств, указанных в п.14.1. Договора, продлятся более 30 календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 календарных дней до даты расторжения.

15. Ответственность

15.1. Подрядчик  несет ответственность за качественное и своевременное выполнение Работ по настоящему Договору, а также своевременное предоставление исполнительной документации (ст. 754 ГК РФ).

15.2. В случае увеличения сроков выполнения Работ вследствие осложнения или аварии, произошедших вследствие действий / бездействий Подрядчика  или привлеченных им лиц, что подтверждено соответствующим актом, подписанным Сторонами, либо заключением экспертизы, назначенной в соответствии с п. 15.3.  Договора, Заказчик не оплачивает стоимость работ по устранению аварии или осложнения, такие  работы ведутся за счет Подрядчика  и не подлежат компенсации Заказчиком.
15.3.  При отказе любой из Сторон на любой стадии строительства от подписания Акта о выявленных недостатках и/или дефектной ведомости и установлении виновной Стороны, назначается независимая экспертиза в порядке, указанном в п. 11.6 настоящего Договора.

15.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, составляющего предмет настоящего Договора, а также риск утраты, гибели или повреждения Материалов и Оборудования, находящихся на Объекте несет Подрядчик. В указанных случаях стоимость случайного повреждения Объекта строительства, Материалов и Оборудования определяется из расчета их рыночной стоимости на дату утраты, гибели или повреждения.

15.5. За нарушение Подрядчиком  сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором (начальных, промежуточных или окончательных), по письменному требованию Заказчика, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости объема невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки. В этом случае Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму пени из причитающегося Подрядчику вознаграждения.
15.6. За нарушение срока оплаты выполненных Работ, по письменному требованию Подрядчика, Заказчик уплачивает Подрядчику  пени в размере 0,03 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы, подлежащей оплате.
15.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и от возмещения убытков.

15.8. Если Заказчик для осуществления надзора и контроля за строительством Объекта назначил своего Уполномоченного Представителя, наделил его соответствующей доверенностью и известил об этом Подрядчика  в письменной форме, то ответственность за последствия исполнения Подрядчиком  указаний Уполномоченного Представителя Заказчика, выданных в пределах предоставленных ему полномочий, лежит на Заказчике. 

15.9.  Не подлежат возмещению затраты Подрядчика, понесенные им в связи с не согласованными с Заказчиком работами и дополнительные затраты, связанные с ликвидаций последствий таких не согласованных  с Заказчиком работ. Такие расходы оплачиваются  Подрядчиком   за счет собственных средств. 

15.10. Подрядчик обязуется ликвидировать за счет собственных средств допущенные им либо привлеченными им лицами нарушения качества и объема выполненных Работ, а также последствия аварии, допущенные Подрядчиком  или привлеченными им лицами.  

 15.11. Подрядчик  возмещает Заказчику убытки (включая уплаченные им штрафные санкции, предусмотренные действующим законодательством РФ об административной ответственности), причиненные ему в связи с неисполнением или ненадлежащим выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Проектной документации в части природоохранного, земельного, водного или лесного законодательства.
           15.12. Штрафные санкции считаются начисленными:  в случае внесудебного урегулирования вопроса -  с момента  поступления  штрафных санкций на расчетный счет Стороны, имеющей право на их получение; в случае урегулирования вопроса в судебном порядке - с даты вступления решения суда об их взыскании в законную силу.

         15.13. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего Договора третьих лиц в нарушение положений пункта  6.1.5., Подрядчик уплачивает штраф в 10 % от общей суммы  Договора. Кроме того, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием третьих лиц в исполнении настоящего Договора, в полном размере сверх неустойки. 

15.14. Подрядчик  обязан не допускать к работам   иностранных граждан,  не имеющих   регистрацию  по месту пребывания и по месту жительства,  а так же  без выданных разрешений  на привлечение  иностранной рабочей силы  и подтверждения на право трудовой деятельности иностранным  гражданином  в установленном  Законом  порядке.   

В случае нахождения  на объектах  Заказчика  работников (привлеченных по договору лиц) Подрядчика - иностранных граждан,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  5000  рублей  за  каждого  такого  работника  Подрядчика. 

          15.15. Подрядчик, находясь на объектах Заказчика, обязан неукоснительно соблюдать пропускной и внутри объектовый режим. В случае   допущенного  нарушения   Подрядчик  уплачивает Заказчику штраф в размере 1  МРОТ за каждый  такой факт. 

          15.16. В случае предъявления Подрядчиком счета–фактуры, оформленной с нарушением порядка, установленного действующим законодательством РФ, повлекшим отказ налоговых органов в возмещении Заказчику  НДС из бюджета и/или начисления штрафных санкций, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф. Размер рассчитывается как сумма налога, до начисленного Заказчику налоговым органом, штрафа и пени, Штраф подлежит возмещению в 2-х недельный срок со дня получения Подрядчиком письменного требования  Заказчика  

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Вся устная или письменная информация, включая любые данные в отношении производственной деятельности Заказчика, предоставленные Заказчиком Подрядчику  или полученные Подрядчиком  в процессе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией Заказчика. Подрядчик  обязуется не сообщать такую информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика. 
 16.2. Стороны также соглашаются с тем, что содержание Договора является конфиденциальной информацией, при этом Стороны обязуются не сообщать такую информацию третьим лицам  без предварительного письменного согласия другой стороны.

16.3. При соблюдении положений п.16.1. и п.16.2. обязательства конфиденциальности не распространяются на (1) общедоступную информацию (за исключением той, которая стала общедоступной в результате нарушения данного обязательства какой-либо из сторон) или (2) информацию, которую необходимо опубликовать или предоставить согласно требованиям Действующего Законодательства, при условии, однако, что предоставляющая информацию сторона заранее уведомит другую сторону о таких требованиях и о характере информации, которую предлагается опубликовать или предоставить в соответствии с таким требованием.

17. Изменения и дополнения

17.1. Изменения Договора или дополнения к нему действительны только при  их согласовании обеими Сторонами, которое  оформляется в соответствующей письменной форме, в виде дополнительного соглашения  к настоящему Договору.

18. РАСТОРЖЕНИЕ Договора

18.1. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в случаях:

- задержки Подрядчиком  начала проведения Работ по Договору более чем на 30  (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;


-  нарушения Подрядчиком  какого-либо срока выполнения  Работ; 

- если нарушения Подрядчиком условий Договора ведут или могут привести к  снижению качества выполнения Работ или к просрочке выполнения Работ свыше 30 (тридцати) календарных дней;

- если будут аннулированы лицензии (иные разрешительные документы) Подрядчика на виды деятельности, прямо связанные с исполнением Договора;

- если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями Статьи 14 Договора; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
18.2. Заказчик также вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время до сдачи ему результата Работ по Договору, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных дней. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления Заказчика, и такая оплата осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика.
18.3. При необходимости консервации строительства Объекта по инициативе Заказчика последний обязан оплатить Подрядчику  выполненные до консервации Работы и возместить ему связанные с консервацией расходы.

19. Разрешение споров

19.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

19.2. В случае, если указанные в п.19.1 споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  с  соблюдением  претензионного  порядка  разрешения  споров. Срок  ответа  на  претензию  - 5 (пять) календарных  дней  с  даты  получения  претензии. 

20. Прочие предписания

20.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

20.2. Договором, по соглашению Сторон, может быть предусмотрено страхование соответствующих рисков Подрядчиком, на котором лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам. В этом случае составляется дополнительное соглашение к Договору.
20.3. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора и имеют такую же юридическую силу, как и все остальные статьи Договора.

20.4. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную силу: один  для Заказчика и один для Подрядчика. Договор  и  приложения  подписываются    Сторонами и скрепляется печатью Сторон.
21. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

21.1. Приложение «А» - Протокол согласования цены договора.
    22. МЕСТО  НАХОЖДЕНИЯ  И   БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Подрядчик: #G0Подрядчки

	         Заказчик: 


	
	ГУП «Управление административными
зданиями»
г. Уфа-8, ул. Советская, 18
тел. 276-42-39
р/с 40602810800000000182
БИК   048073770
к/с 30101810600000000770
филиал ОАО «УралСиб» г. Уфа
ИНН   0274003437
ОКПО    26797668
КПП 027401001

ОГРН 1020202562621




П Р О Т О К О Л

С О Г Л А С О В А Н И Я   Ц Е Н Ы  Д О Г О В О Р А   
1.1. Расшифровка Работ, Договорная Цена и порядок ее определения, приведена 

ниже:
	№ п/п
	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов
	Наименование Объектов 
	Стоимость подрядных работ, включаемых в Договорную цену, рублей
	Всего Договорная цена по Договору, рублей

	
	
	
	том числе
	

	
	
	
	Стоимость выполнения  работ  по  договору 
	Других  затрат  по  договору
	НДС-18 %


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Договорная  цена
	«Реконструкция части административного здания, расположенного по адресу: г.Уфа, ул. Советская, 18 (лит.А) (помещения №№ 31, 30, 30а, 30б, 30в)»
	
	
	
	

	Итого Цена договара.


	___________________ 
	Заказчик:

ГУП РБ УАЗ

____________________

	
	


